# Chronogramme de la Phase Pilote à l'UCLouvain

UCLouvain - Janvier 2019
Philippe Parmentier, Marie Ruwet, Isabelle Lecroart

| | N-2 en 2017-2018 | | N-1 en 2018-2019 | | N en 2019-2020 | | N+1 en 2020-2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 |
| **Gestion interne de la phase-pilote, préparation du dossier d'autoévaluation institutionnelle (DAEI) et de la visite des experts** | 06/17->12/17 Bilan descriptif de la mise en oeuvre des ESG à l'UCLouvain présenté au Conseil de l'enseignement (CEFO) et dans chaque Faculté<br><br>12/17 SWOT "Autorités enseignement" : *Décidons-nous de participer à la phase pilote (PP)?* | 02/18 Décision de candidature à la PP par le CEFO et le **Conseil académique (Cac)**<br><br>04/18->06/18 Identification des moyens requis pour la gestion de la PP et démarches pour l'obtention de ces moyens<br><br>06/18 Mise en place d'une structure de pilotage de la phase pilote à 3 étages :<br>**1°** Bureau exécutif (N=3 membres ADEF);<br>**2°** Comité de pilotage (N=12 : prorecteur enseignement, académiques issus des 3 secteurs et membres des services généraux);<br>**3°** CEFO (N= 30 : doyens, étudiants, services, Autorités)<br><br>06/18 AEQES : réunion de tous les EES pilotes | 9/18 & 10/18 Comité de pilotage et CEFO : Briefing phase pilote<br><br>10/18 Bureau exécutif : Définition des actions/étapes; rétroplanning<br><br>10/18 Bureau exécutif : Proposition d'une table des matières et premiers éléments de rédaction du DAEI<br><br>10/18 AEQES : Mise à disposition du guide méthologique de la PP (version 1 et ultérieures)<br><br>11/18 & 12/18 Comité de pilotage puis CEFO et Conseil de la formation continue (COFC) : Etat d'avancement + validation actions et planning<br><br>11/18 AEQES : Rencontre individuelle avec UCLouvain<br><br>12/18 AEQES : Mise en ligne de la plateforme de co-construction de la PP<br><br>12/18 DAEI accessible au Comité de pilotage sur outil de rédaction collaborative synchrone | 01/19 AEQES : Demande de collecte interne des propositions d'experts<br><br>01/19 AEQES : Réunion de tous les EES pilotes<br><br>02/19 Comité de pilotage : Analyse déploiement des ESG à UCLouvain<br><br>? 02/19 AEQES : Réunion vague 1 concernant la rédaction du DAEI<br><br>02/19->04/19 Bureau exécutif: Poursuite de la rédaction du DAEI et préparation de la demande de reconnaissance (03/19)<br><br>02/19->04/19 Appropriation et communication institutionnelle Flash info + magazine interne<br><br>02/19->04/19 Appropriation et communication institutionnelle Enquête Internal Quality<br><br>04/19 CEFO : Présentation des travaux ESG et résultats enquête IQ<br><br>04/19 CEFO : Atelier SWOT institutionnel (élargi à représentants du COFC)<br><br>05/19 Bureau exécutif : Finalisation du DAEI et 1e ébauche du programme de visite<br><br>05/19 CEFO : Validation du DAEI<br><br>06/19 **Conseil académique :** Validation du DAEI<br><br>◆ Juin : Echéance DAEI | Organisation de la visite de 3 jours<br><br>?/19 AEQES : Entretien préalable avec le président du Comité des experts<br><br>Préparation des documents à mettre à disposition lors de la visite<br><br>? Visite : Q1 ou Q2 | ◆ Juin : Rapports préliminaires pour les EES de la vague 1 | Ajustements organisationnels internes suite à l'évaluation institutionnelle externe | ◆ Rapports finaux publiés simultanément pour les 2 vagues : quand?<br><br>Plan d'action finalisé (à publier max 6mois après réception du rapport) |

| | N-2 en 2017-2018 | | N-1 en 2018-2019 | | N en 2019-2020 | | N+1 en 2020-2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 |
| **Objectifs institutionnels Qualité propres à UCLouvain qualité menés pendant la phase pilote, y inclus les Facultés** | | | | Fiches descriptives UE et implémentation informatique | | | Révision du Plan stratégique UCLouvain ? | |
| | Initiatives Qualité des Facultés | | | | | | | |
| | | GT Evaluation par QCM | | | | | | |
| | | GT Evaluation des Enseignements par les Etudiants (EEE) | | | | | | |
| | | | | GT Evaluation interne des programmes | | | | |
| | Projet Institutionnel Qualité (PIQ) : outils et ressources mises à disposition des étudiants et des enseignants | | | | | | | |
| | | | | | Phase II du développement du tableau de bord "programmes" | | | |
| | Journée annuelle des Responsables de Programmes : pilotage et tableau de bord | | | | | | | |
| | | | Journée annuelle des Responsables de Programmes : politiques, procédures et outils EEE | | | | | |
| | | | | | Journée annuelle des Responsables de Programmes : thème à définir | | | |
| **Gestion interne des évaluations pour les programmes dispensés d'évaluation via l'AEQES** | | | 10/18 Bureau exécutif : Propositions de modalités de suivi des programmes dispensés d'évaluation via l'AEQES<br><br>11/18 Comité de pilotage : Validation<br><br>12/18 CEFO : Validation | Présentation de l'avancement du plan d'action (PAPA) à remettre pour juin (canevas PPT) | Comité de pilotage : Avis sur les PAPA<br><br>CEFO : Examen de l'ensemble des Avis PAPA<br><br>Publication des plans d'action | | | |